УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КБУ»
_____Бреев К.В.
«____»_____2024

График

заполнения внутриквартальных тепловых сетей МУП «КБУ» с заполнением внутридомовых систем отопления

№ п/п	Наименование ЦТП	Срок заполнения	Примечание
Котельная МУП «КБУ» №2 «Вега»			
1	ЦТП-6, 7, 8, 12	11.09.2024	
2	ЦТП- 1, 2, 3, 5, 17	12.09.2024	
3	ЦТП- 2, 3, 5, 10, 13	13.09.2024	
4	ЦТП- 9, 11, 15, 18, 19	16.09.2024	
5	ЦТП-22, 23, 25	17.09.2024	
Котельная №3 ООО «ТГК-1»			
1	ЦТП-1б, 11б, 15б, 20б	11.09.2024	
2	ЦТП-1в, 2б, 27б, 40б, МСЧ-129	12.09.2024	
3	ЦТП-3б, 4б, 6б, 10б, 12б	13.09.2024	
4	ЦТП-8б, 9б, 9в, 21б	16.09.2024	
5	ЦТП-26б, 28б, 41б, в/ч 64655	17.09.2024	
Котельная МУП «КБУ» №4 «Озерная»			
1	Внутренние сети объектов теплопотребления	12.09.2024	

Примечание : о датах и времени заполнения тепловых сетей от котельной МУП "КБУ" №1 Новая будет сообщено дополнительно, заполнение внутридомовых систем отопления производить по согласованию с диспетчерской службой МУП «КБУ» по телефону: 5-05-17, 5-61-57 (доп.250)

Начальник ПТО Ю.П. Акулинина